

【迂回路新設工事 step-1】 令和7年11月～令和8年3月頃

- 1、10番ホールから11番ホールにかけ、カート道路の整備。(道路拡張)
- 2、13番ホール池に降りる搬入斜路の作成。
 - 1、13番ホール池底の基盤整備を進めるにあたり、水位の低下(1メートルから2メートル)を実施。
 - 2、13番ホールの池の流水迂回管の設置。

